АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016 № 203-па

с. Богородское

О прохождении максимума нагрузок в отопительный период 2015-2016 года и о задачах по подготовке к работе в отопительный период 2016-2017 годов

В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным постановлением администрации района от 30.04.2015 № 335-па «О прохождении максимума нагрузок в отопительный период 2014-2015 года и о задачах по подготовке к работе в отопительный период 2015-2016 годов», а также планами, разработанными организациями жилищно – коммунального хозяйства района в районе проведены необходимые ремонтные работы на объектах тепло- и электроэнергетики, тепловых, канализационных и водопроводных сетях, созданы запасы горюче-смазочных материалов.

Для бесперебойной работы в отопительный период 2015 – 2016 годов подготовлены к работе и подписаны паспорта готовности на 22 отопительные котельные (100%), отремонтировано 48, при запланированных к ремонту 45 отопительных котлов (107%). Произведена промывка и опрессовка теплотрасс, водоводов, внутридомовых сетей в 48 многоквартирных, благоустроенных жилых домах. Выполнен капитальный ремонт 2,8 км. теплотрасс, что составляет 103,7% от общего планового задания 2,7 км. Произведен капитальный ремонт 2600 п/м сетей водопровода – 100%, 1300 п/м канализационных сетей – 100%.

Полностью подготовлены к работе в отопительный период 2015 – 2016 годов и подписаны паспорта готовности 17 электростанций из 17 (100%). При плане 34 проведен текущий ремонт 24 дизель - генераторов, средний ремонт 6 и капитальный 4 дизель – генераторов, что составляет 100% от плановых заданий.

Произведен капитальный ремонт 42,1 км воздушных линий электропередач, что составляет 102,5% от запланированного объема работ (план 41,4 км). Произведена установка более 450 опор линии

МАУ «ИИЦ «Амурский маяк». Заказ № 743, т.500.

электропередач. Проведен текущий ремонт 43 трансформаторных подстанций, при плане 41 шт., что составляет 104,9% от плана.

Всего в 2015 году на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры района к зиме было направлено 63,507 млн. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета Ульчского муниципального района в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ульчского муниципального района на 2014-2020 годы» - 4,057 тыс. рублей, средства краевого бюджета -15,550 млн. рублей, средств предприятий 43,9 млн. рублей.

В ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду 2016-2017 годов предстоит провести текущие ремонты 17 зданий ДЭС, выполнить ремонтные работы 34 дизель - генераторов. Отремонтировать 45 отопительных котлов, 2,6 км теплотрасс, 2700 погонных метров водопроводных сетей, выполнить перетяжку 32,5 км линий электропередач, отремонтировать 38 трансформаторных подстанций, подготовить к работе 9 единиц специализированной техники. Провести капитальные и текущие ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждений бюджетной сферы.

На подготовку объектов коммунальной инфраструктуры района к отопительному периоду 2016-2017 года планируется направить 103,03 млн. рублей в том числе 64,59 млн. рублей средства краевого бюджета, 38,44 млн. рублей – средства организаций жилищно-коммунального хозяйства.

На предстоящий отопительный период 2016-2017 годов для нужд социальной сферы необходимо в централизованном порядке поставить: угля 2 901,16 тонны, дизельного топлива 2 421,1 тонны, дизельного масла 20,7 тонны. Самостоятельно организациями жилищно-коммунального хозяйства района необходимо приобрести: дизельного топлива 1650,27 тонны, дизельного масла 25,48 тонны.

В целях безаварийного завершения отопительного периода 2015-2016 года, подготовки к предстоящему отопительному периоду 2016-2017 годов и повышения эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства района и муниципальных бюджетных учреждений, учитывая мнение членов коллегии, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Состав штаба по контролю за подготовкой объектов коммунальной инфраструктуры района к работе в отопительный период 2016-2017 годов;

1.2. Состав штаба для координации работ по завозу и приёмке топливно-энергетических ресурсов в навигационный период 2016 года;

1.3. План мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры района к работе в отопительный период 2016-2017 года;

1.4 Мероприятия по рациональному использованию топлива, сокращению коммерческих потерь электрической и тепловой энергии на организациях жилищно – коммунального хозяйства Ульчского муниципального района на 2016 год;

1.5. Мероприятия по подготовке жилищного фонда сельских поселений Ульчского муниципального района к отопительному сезону 2016 – 2017 г.г.;

1.6. План работ по текущему ремонту муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Ульчского муниципального района в 2016 году;

1.7. План работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Ульчского муниципального района в 2016 году;

1.8. Задание по завозу горюче смазочных материалов и угля для выработки тепловой и электрической энергии на 2016-2017 годы;

2. Управлению коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ульчского муниципального района (Бугрештанова Е.Ю.):

2.1. Осуществлять контроль за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, проводить проверки фактического расхода топлива на дизельных электростанциях и котельных района.

Срок в течение 2016 года.

2.2. Осуществлять контроль за подготовкой к очередному отопительному периоду.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ульчского муниципального района (Яковлева А.В.) провести необходимую работу по заключению концессионных соглашений с организациями в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В срок до 01.09.2016 года.

4. Руководителям отраслевых комитетов администрации района (Куреня Д.А., Верещагина Н.Н.):

4.1. Предусмотреть в мероприятиях по подготовке к очередному отопительному сезону проведение работ по ремонту, промывке и опрессовке систем отопления и водоснабжения подведомственных объектов, заключить договора с ресурсоснабжающими организациями по обслуживанию инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Отремонтировать или заменить вышедшие из строя приборы учета тепловой и электрической энергии, счетчики расхода холодной и горячей воды. Предусмотреть выполнение энергосервисных работ (в рамках бюджетного финансирования) на объектах бюджетной сферы согласно проведённым энергетическим обследованиям и энергетических паспортов подведомственных объектов.

В срок до 01.09.2016 года.

4.2. Продолжить работу по оснащению зданий и сооружений бюджетной сферы приборами учёта энергетических ресурсов.

Срок постоянно, в течение года.

4.3. Обеспечить подписание паспортов готовности к работе в отопительном периоде 2016-2017 года объектов бюджетной сферы.

В срок до 01.09.2016 года.

5. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства Ульчского муниципального района:

5.1. Обеспечить накопление материально-технических ресурсов для производства ремонтных работ в объемах не менее 50% от потребности и завершить их комплектацию.

В срок до 15.06.2016 года.

5.2. Обеспечить полную готовность объектов тепло- и электроэнергетики к началу отопительного сезона.

В срок до 10.09.2016 года.

5.3. Обеспечить контроль за хранением, целевым и рациональным использованием топлива.

Срок постоянно.

5.4. По всем фактам возникновения аварийных ситуаций незамедлительно докладывать в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) администрации района, проводить расследование с выявлением причин и привлечения виновных к дисциплинарной ответственности.

Срок постоянно.

5.5. Предоставлять в администрацию района акты расследования аварийных ситуаций в течение 10 рабочих дней с момента возникновения аварийной ситуации.

Срок постоянно.

5.6. Обеспечить выполнение задания по завозу горюче смазочных материалов и угля для выработки тепловой и электрической энергии на 2016 год, утверждённого настоящим постановлением.

Срок в течение года.

5.7. Активизировать работу комиссий по обследованию жилищного фонда, предприятий и организаций всех форм собственности на предмет законности подключения к тепловым и электрическим сетям и предотвращения хищения электрической и тепловой энергии.

Срок постоянно.

5.8. Предоставлять в Управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ульчского муниципального района ежемесячно в срок до 10 числа, месяца, следующего за отчетным, информацию о результатах работы комиссий по обследованию жилищного фонда, предприятий и организаций всех форм собственности на предмет законности подключения к тепловым и электрическим сетям и предотвращения хищения электрической и тепловой энергии.

Срок в течение года.

5.9. Обеспечить оснащение электростанций и котельных недостающими (вышедшими из строя) приборами учёта выработки и отпуска тепловой и электрической энергии.

В срок до 01.09.2016 года.

5.10. Активизировать работу по взысканию задолженности с потребителей всех категорий за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Срок постоянно, в течение года.

5.11. Принять исчерпывающие меры к обеспечению полной готовности складов нефтепродуктов к приему горюче-смазочных материалов, привести их техническое состояние в соответствие с нормативными требованиями, оформить паспорта готовности, осуществить поверку измерительных рулеток и метрштоков.

В срок до 01.05.2016 года.

5.12. Предусмотреть выполнение энергосервисных работ на подведомственных объектах согласно проведённым энергетическим обследованиям и энергетическим паспортам.

В срок до 01.09.2016 года.

5.13. Разработать графики производства работ по установке (замене) контрольных приборов учета электрической энергии на вводах к потребителям. Обеспечить их исполнение.

Срок в течение года.

5.14. Составить сметные расчеты на проведение работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры района, заключить договоры подряда на выполнение необходимых работ согласно действующему законодательству Российской Федерации.

В срок до 01.06.2016 года.

5.15. Обеспечить обучение специалистов, ответственных за приемку и хранение топлива, на специализированных учебных курсах.

Срок - в течении года.

5.16. Обеспечить проведение энергетического аудита для выполнения расчетов потерь электрической и тепловой энергии, удельных расходов и нормативных запасов топлива.

В срок до 01.07.2016 года.

5.17. Обеспечить оснащение ДЭС и склады ГСМ района недостающими средствами пожаротушения.

В срок до 01.06.2016 года.

5.18. Провести разработку режимных карт котельных с предоставлением материалов в Управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ульчского муниципального района.

В срок до 01.08.2016 года.

5.19. Обеспечить разработку и предоставление в Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края согласованных с администрацией района расчетных материалов для утверждения или корректировке тарифов на коммунальные услуги на 2017 год;

В срок до 01.09.2016 года.

5.20. Обеспечить оформление и предоставление в администрацию района паспортов готовности теплоэнергетических объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В срок до 01.09.2016 года.

5.21. Разработать и утвердить план по заготовкам твердого топлива (дров) с целью обеспечения котельных топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы и населения и обеспечить его выполнение.

В срок до 01.09.2016 года.

5.22. Обеспечить наличие знаков, указывающих месторасположение объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территориях подведомственных населённых пунктов.

В срок до 01.06.2016 года.

6. Организациям жилищно-коммунального хозяйства Ульчского муниципального района, не участвующим в централизованной поставке топлива:

6.1. Обеспечить поставку топлива в соответствии с потребностью в объемах, необходимых в 2016 году для выработки электрической и тепловой энергии.

Срок – в течении года.

6.2. Обеспечить наличие месячного, неснижаемого запаса топлива исходя из удельного расхода топлива на выработку электрической энергии согласно утверждённых тарифов.

Срок постоянно, в течение года.

6.3. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять в Управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Ульчского муниципального района информацию о количестве и фактической стоимости нецентрализованной поставки топлива по разработанной форме.

7. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства Ульчского муниципального хозяйства заключить договора с администрацией Ульчского муниципального района на обеспечение потребителей услугами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2017 год.

В срок до 01.12.2016 года

7.1. Заключить договора с муниципальными бюджетными учреждениями района на предоставление жилищно-коммунальных услуг с определением границ эксплуатационной ответственности на 2017 год.

В срок до 01.12.2016 года.

8. Рекомендовать генеральному директору ООО «Богородская ТЭЦ» Русскову П.В., генеральному директору ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» Кожевникову Ю.И., генеральному директору МООО «Сусанинский ТЭС» Беспалову О.А, директору МУП УМР «Циммермановское КХ» Пимонову С.В., провести тренировки работы газовых котельных с использованием резервного топлива и резервных источников электроснабжения.

В срок до 01.05.2016 года.

9. Рекомендовать генеральному директору ООО «Софийское КХ» Дубровиной И.А.:

9.1 Обеспечить наличие двухмесячного неснижаемого запаса твёрдого топлива (дров) на приобъектовых складах котельных;

В срок до 10.09.2016 года.

9.2. Обеспечить ремонт дизель-генераторной установки CAT C-18, мощностью 508 кВт на ДЭС с. Софийск;

В срок до 01.09.2016 года.

10. Рекомендовать генеральному директору ООО «Киселевский Энергетик» Пимонову С.В. обеспечить приобретение и установку топливного счётчика на приобъектном складе ГСМ.

В срок до 15.06.2016 года.

11. Рекомендовать генеральному директору ООО «Тырский ДВ-Союз»:

11.1. Завершить восстановление ограждение на дизельной электростанции в п. Тыр, частично разрушенное при крупномасштабном наводнении в 2013 году.

В срок до 20.09.2016 года.

11.2. Осуществить установку резервного котла на котельной МБОУ детского сада №2 в с. Тахта Тахтинского сельского поселения.

В срок до 20.09.2016 года.

12. Рекомендовать генеральному директору ООО «Сусанинский теплоэнергосервис» Беспалову О.А. обеспечить проведения ремонта и пробного запуска и ввод в эксплуатацию газопоршневых установок марки 6ГЧН 21/21 280ГД/92 №2 производства завода Маминых ОАО «Волжский дизель».

В срок до 01.04.2016 года.

13. Рекомендовать генеральному директору ООО «Богородская ТЭЦ» Русскову П.В. обеспечить установку и ввод в эксплуатацию дополнительного газопоршневого агрегата мощностью до 1,5 мВт на ГПЭС с. Богородское.

В срок до 20.09.2016 года.

14. Рекомендовать генеральному директору ООО «Мариинское КХ» Тулинову Г.П.:

14.1. Реализовать мероприятия по снижению затрат на производство жилищно-коммунальных услуг путем проведения оптимизации штатной численности предприятия.

В срок до 01.07.2016 года.

14.2. Разработать и реализовать мероприятия по снижению сверхнормативных потерь по электроснабжению.

В срок до 01.06.2016 года.

15. Рекомендовать генеральному директору ООО «Прометей» Короткову С.В.:

15.1. Обеспечить водоснабжение жилых домов построенных, взамен утраченных в результате крупномасштабного наводнения в 2013 году, путем установки водоразборных колонок в п. Де-Кастри.

В срок до 01.07.2016 года.

15.2. Разработать и утвердить план мероприятий по повышению качества предоставления коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения.

В срок до 01.05.2016 года.

16. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» Кожевникову Ю.И. обеспечить проведение работ по восстановлению системы теплоснабжения жилых домов по ул. Дальневосточная в п. Де-Кастри.

Срок-01.09.2016 года.

17. Рекомендовать генеральному директору ООО «Ульчский РКЦ» Гуриненко Е.В.:

17.1. Обеспечить исполнение договорных обязательств, заключенных с организациями жилищно – коммунального хозяйства района по сбору платежей и перечислению средств топливной составляющей на оплату топлива;

Срок-в течении года.

17.2. Предоставлять в управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации района информацию по установленной форме о полученных доходах, объемах средств топливной составляющей и их использовании.

Срок-еженедельно.

18. Рекомендовать главам сельских поселений района:

18.1. Предусмотреть в бюджетах поселений на очередной финансовый год средства на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности сельских поселений района.

В срок до 01.06.2016 года.

18.2. Обеспечить контроль за подготовкой и подписанием паспортов готовности к работе в отопительном периоде 2016-2017 годов жилищного фонда.

В срок до 01.09.2016 года.

18.3. Разработать совместно с собственниками жилых помещений краткосрочные программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов, включенных в региональную краевую Программу, на территориях сельских поселений.

В срок до 01.06.2016 года.

19. Рекомендовать главам сельского поселения «Село Богородское», главе Де-Кастринского сельского поселения, главе сельского поселения «Село Софийск», главе сельского поселения «Посёлок Циммермановка»:

19.1. Организовать проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, по вопросу определения способа управления многоквартирными домами, и выбору Советов многоквартирных домов.

В срок до 01.06.2016 года.

19.2. Обеспечить проведение конкурсных процедур по выбору управляющих организаций на управление многоквартирными жилыми домами благоустроенного жилищного фонда поселений.

В срок до 15.05.2016 года.

19.3. Главам Санниковского сельского поселения Бобковой Л.В., Сусанинского сельского поселения Чурбашу Л.Н., Мариинского сельского поселения Пищук В.Н., сельского поселения «Село Булава» Русугбу Н.П., предусмотреть возможность проведения капитального ремонта бань в подведомственных сельских поселениях в 2016-2017 годах.

21. Главе Солонцовского сельского поселения Удинкану С.А., главе сельского поселения «Село Булава» Росугбу Н.П. решить вопрос по дальнейшему функционированию сельских бань на территориях сельских поселений.

Срок до 01.05.2016 года.

22. Признать утратившим силу постановление администрации района от 30.04.2015 № 335-па «О прохождении максимума нагрузок в отопительный период 2015-2016 года и о задачах по подготовке к работе в отопительный период 2016-2017 годов».

23. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Иващука Ф.В.

24. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации района Ю.Л. Данкан

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации Ульчского
муниципального района
от 31. 03. 2016 г. № 203-па

СОСТАВ ШТАБА
по контролю за подготовкой объектов коммунальной инфраструктуры района к работе в отопительном периоде 2016-2017 года

1. Иващук Федор Васильевич - первый заместитель главы администрации района, руководитель штаба;

2. Шереметьев Олег Леонидович - заместитель главы администрации района по социальным вопросам, заместитель руководителя штаба;

3. Антонюк Александр Владимирович - начальник отдела коммунальной инфраструктуры жилищного хозяйства и внешнего благоустройства администрации района, секретарь комиссии;

Члены штаба:

4. Баскова Ирина Дмитриевна - заместитель главы администрации района - начальник финансового управления;

5. Бугрештанова Елена Юрьевна - начальник управления коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации района;

6. Верещагина Наталья Николаевна - председатель комитета по культуре и молодёжной политике администрации района;

7. Куреня Денис Анатольевич - председатель комитета по образованию администрации района;

8. Фёдоров Алексей Иванович - начальник отдела по вопросам ГЗН, ЭБ и МР администрации района;

9. Представитель - Дальневосточного управления Ростехнадзора (по согласованию).

10. Представитель Главного контрольного управления Правительства края (по согласованию).

Начальник управления коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения
администрации Ульчского
муниципального района Е.Ю. Бугрештанова

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации Ульчского
муниципального района
от 31.03. 2016 г. № 203-па

СОСТАВ ШТАБА
для координации работ по завозу и приёмке топливно-энергетических ресурсов в навигационный период 2016 года

1. Иващук Федор Васильевич	-	первый заместитель главы администрации района, руководитель штаба;
2. Бугрештанова Елена Юрьевна	-	начальник управления коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации района заместитель руководителя штаба;
3. Дехаль Виктор Вадимович	-	главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры жилищного хозяйства и внешнего благоустройства администрации района, секретарь штаба;

Члены штаба:

4. Антонюк Александр Владимирович	-	начальник отдела коммунальной инфраструктуры, жилищного хозяйства и внешнего благоустройства администрации района,
5. Фёдоров Алексей Иванович	-	начальник отдела по вопросам ГЗН, ЭБ и МР администрации района.

Начальник управления коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения
администрации Ульчского
муниципального района Е.Ю. Бугрештанова

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации Ульчского
муниципального района
от 31.03. 2016 г. № 203-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке коммунальной инфраструктуры района к работе в отопительный период 2016-2017 года

Наименование мероприятий, ремонтных работ	Вид ремонта (характер работ)	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.			Срок начала работ	Срок завер-шения работ	Ответстве н-ный	Примечание
				Всего	в т.ч. по источникам финансирования					
					средства предпри-ятия	Средства краевого бюджета				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ООО «Богородская ТЭЦ»										
1.1. Производственный участок «Газопоршневая электростанция с. Богородское»										
Территория ГПЭС	Косметический ремонт скважины №1427	объект	1	80,0	80,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				80,0	80,0					
1.2. Производственный участок «ГПЭС с. Богородское»										
Приобретение дополнительного ГПА		модуль	1	64585,265		64585,265	1.07.2016	10.09.2016	Директор предприятия администрация Ульчского района	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтные работы ГПЭА №2, №3	Капитальный ремонт генератора ГПЭА, приобретение оборудования	модуль	3	0,0	0,0		май	сентябрь	Директор предприятия	
Замена трансформаторных подстанций	Замена кабелей, автоматов, ремонт, замеры контуров заземления	шт.	2	1 800,0	1 800,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				66385,265	1 800,0	64585,265				
1.3. Производственный участок «Газовая котельная»										
Текущий ремонт теплотрасс ул. Свердлова ул. Советская ул. Юбилейная ул. 30 лет Победы	Ремонт теплоизоляции, правка просевших ФБС, установка (замена) на компенсаторах воздухосбросников	п. м	5328	2 010,9	2 010,9		май	сентябрь	Директор предприятия	
итого по объекту:				2 010,9	2 010,9					
Итого по предприятию:				68476,165	3 890,9	64585,265				
2.ООО «Богородский ЖКЦ»										
Зачистка канализационных колодцев	Ремонт оголовков канализационных колодцев	шт.	36	100,0	100,0		май	сентябрь	Директор предприятия	
Текущий ремонт водоразборных колонок	Утепление трубопровода	шт.	10	140,0	140,0					
Ремонт бани	Капитальный ремонт отопительных котлов ремонт стены загрузочного бункера, замена системы отопления в помещениях бани, радиаторы, полипропилен	объект	1	460,0	460,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Текущий ремонт	Утепление входных	шт.	4	40,0	40,0		май	сентябрь	Директор	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
помещений водозаборных скважин	дверей, утепление трубопровода греющим электрокабелем								предприятия	
Профилактика пожарных гидрантов		шт.	6	60,0	60,0		май	июнь	Директор предприятия	
Приобретение, установка станции автоматического управления насосами	Приобретение автономного источника электроснабжения мощностью 20 кВт	шт	2	500,0	500,0		май	август	Директор предприятия	
Итого по предприятию:				1 300,0	1 300,0					
3. ООО «Тырский ДВ-Союз» участок п. Тыр										
3.1. Производственный участок «Дизельная электростанция п. Тыр»										
Текущий ремонт Д/Г GEP 605-2 GEP 550-1	Техническое обслуживание согласно требованиям Т.Э	шт.	2	30,0	30,0		июнь	июль	Директор предприятия	
Косметический ремонт бытовых помещений ДЭС	Покраска, побелка ремонт изгороди	объект	1	15,0	15,0		июль	июль	Директор предприятия	
Итого по объекту:				45,0	45,0					
3.2. Производственный участок «Котельная п. Тыр»										
Текущий ремонт котлов	Чистка боровов, дымоходов, замена дымососов	шт.	2	22,0	22,0		июнь	июль	Директор предприятия	
Текущий ремонт технологического оборудования котельной	Ремонт насосов, профилактика и ремонт запорной арматуры котельной, промывка и опрессовка теплотрассы	шт.	3	43,0	43,0		июль	август	Директор предприятия	
Итого по объекту:				65,0	65,0					
3.3. Производственный участок «Склад ГСМ»										
Ремонт причальной	Газосварочные	п. м	20	11,0	11,0		апрель	апрель	Директор	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стенки	работы								предприятия	
Замена топливораздаточной колонки	Демонтаж, монтаж колонки	шт.	1	90,0	90,0		апрель	сентябрь	Директор предприятия	
Подготовка емкостей склада ГСМ к приему топлива	Зачистка, ремонт емкостей	шт.	15	5,0	5,0		май	май	Директор предприятия	
Ремонт ограждения склада ГСМ	Выборочный ремонт ограждения, замена прожилин.	п. м	30	7,0	7,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Косметический ремонт бытового помещения	Текущий и косметический ремонт	п. м	50	10,0	10,0		июль	август	Директор предприятия	
Итого по объекту:				123,0	123,0					
3.4. Производственный участок «Транспортный цех»										
Текущий ремонт автотранспорта	Проведение ТО	ед.	5	59,0	59,0		июнь	октябрь	Директор предприятия	
Косметический ремонт гаража	Покраска, побелка помещений			90,0	90,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				149,0	149,0					
Итого по участку п. Тыр:				382,0	382,0					
ООО «Тырский ДВ-Союз» участок с. Тахта										
3.5. Дизельная электростанция										
Косметический ремонт бытовых помещений	Покраска, побелка помещений	п.м.	1	38,0	38,0		май	июнь	Директор предприятия	
Средний ремонт ДГ-200	Регламентные работы	шт	1	40,0	40,0		июнь	июль	Директор предприятия	
Подключение ТП -250 кВа	Демонтаж, монтаж ТП, установка, подключение	шт	1	15,0	15,0		июнь	август	Директор предприятия	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт ЛЭП	Замена провода на провод марки СИП	км	4	100,0	100,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				193,0	193,0					
3.6. котельная с. Тахта										
Установка котла КВР-1,16	Демонтаж, монтаж, подключение, ремонт резервного котла	шт	1	45,0	45,0		май	июнь	Директор предприятия	
Косметический ремонт котельной	Постройка душа, установка регистров, ремонт теплосети	шт	1	115,0	115,0		июнь	июнь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				160,0	160,0					
Итого по предприятию:				735,0	735,0					
4. ООО «Ухтинский энергетик»										
4.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Ухта»										
Текущий ремонт Д Г	Регламентные работы	шт.	3	28,0	28,0		апрель	май	Директор предприятия	
Резервная ЛЭП на школу с. Ухта	Установка опор ЛЭП, натяжка проводов	п.м.	370	150,0	150,0		апрель	май	Директор предприятия	
Итого по предприятию:				178,0	178,0					
5. ООО «Савинское коммунальное хозяйства»										
5.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Савинское»										
Ремонт помещения ДЭС	Побелка, покраска дизельной, щитовой, комнаты отдыха.	$м^2$	460	6,57	6,57		май	август	Директор предприятия	
Ревизия задвижек вентилей	Замена уплотнителей	шт.	4	1,2	1,2		август	сентябрь	Директор предприятия	
Ревизия насосов	Замена уплотнителей	шт.	2	0,9	0,9		июнь	июль	Директор предприятия	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Профилактический ремонт дизелей генераторов №1, №2, № 3, № 4	Проведение технического обслуживания	шт.	4	100,0	100,0		май	август	Директор предприятия	
Ремонт внутрипоселковой ЛЭП	Замена опор, перетяжка проводов	шт.	100	100,0	100,0		май	сентябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				208,67	208,67					
5.2. Производственный участок «Приобъектовый склад ГСМ»										
Ремонт запорной арматуры	Разборка, сборка, замена набивки	шт.	4	0,5	0,5		июль	август	Директор предприятия	
Подготовка емкостей приобъектового склада ГСМ	Зачистка от грязи, подготовка к приему топлива	шт.	5	4,0	4,0		июль	сентябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				9,5	9,5					
Итого по предприятию:				218,17	218,17					
6. ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ»										
6.1. Производственный участок «ГПЭС п. Де-Кастри»										
Регламентные работы ГПЭА № 1, GZ № 00323	Согласно моторесурса	шт.	1	1 069,1	1 069,1		июнь	август	Директор предприятия	
Регламентные работы ГПЭА № 2, GZ № 00325	Регламентные работы, ТО	шт.	1	1 125,6	1 125,6		июнь	август	Директор предприятия	
Регламентные работы ГПЭА № 3, GZ № 00319	Регламентные работы, ТО	шт.	1	1 016,4	1 016,4		июнь	август	Директор предприятия	
Замена теплообменника котла утилизатора ГПЭА №1-3	Чистка теплообменников	шт.	1	444,0	444,0		июнь	август	Директор предприятия	
Итого по объекту:				3 655,1	3 655,1					
6.2. Производственный участок «ГТЭС п. Де-Кастри»										
Техническое обслуживание ТП 6/10 кВт, ТП 0,4/10кВт	Согласно регламенту	шт.	2	242,5	242,5		июнь	август	Директор предприятия	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по объекту:				242,5	242,5					
6.3. Производственный участок «Электро - сетевое хозяйство п. Де-Кастри»										
Ремонт линии ЛЭП 10 кВ п. Де-Кастри	Замена опор, замена провода, изоляторов ЛЭП-10 кВ	шт.	20	662,4	662,4		июнь	август	Директор предприятия	
Ремонт внутрипоселковой ЛЭП 0,4 кВ п. Де-Кастри	Замена опор, замена проводов, замена крюков, изоляторов, колпачков	шт	30	415,1	415,1		август	сентябрь	Директор предприятия	
Замена устаревшего оборудования на трансформаторных подстанций	Ревизия, техническое обслуживание	шт.	5	120,0	120,0		август	сентябрь	Директор предприятия	
Техническое обслуживание трансформаторных подстанций	Монтаж дополнительного заземляющего оборудования	ед.	5	124,4	124,4		август	август	Директор предприятия	
Замена приборов учёт электрической энергии	Замена вводов в жилые дома проводом СИП	ед.	40	620,9	620,9		июнь	август	Директор предприятия	
Итого по объекту:				1 942,8	1 942,8					
6.4. Производственный участок «Газовая котельная п. Де-Кастри»										
Текущий ремонт газового котла №1 на котельной	Ревизия, текущий ремонт	шт.	1	41,0	41,0		май	июнь	Директор предприятия	
Текущий ремонт газового котла №2 на котельной	Ревизия, текущий ремонт	шт.	1	51,0	51,0		май	июнь	Директор предприятия	
Текущий ремонт технологического оборудования котельной	Ревизия, текущий ремонт запорной арматуры, насосных агрегатов, трубопроводов, подрывных клапанов, грязеуловителя,			361,5	361,5		июнь	август	Директор предприятия	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	теплообменников									
Итого по объекту:				453,7	453,7					
Итого по предприятию:				6 294,1	6 294,1					
7. ООО «Булава Премиум»										
7.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Булава»										
Ремонт Д/Г- 72 № 4	Замена генератора	шт.	1	590,0	590,0		июль	сентябрь	Директор предприятия	
Капитальный ремонт ЛЭП	Установка опор ЛЭП, перекладка и регулировка проводов, демонтаж старых опор	км.	4	2 237,5	2 237,5		июнь	октябрь	Директор предприятия	
Текущий ремонт трансформаторных подстанций	Ревизия, доливка масла, замена кабельной продукции, покраска	шт.	10	30,0	30,0		июнь	июнь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				2 857,5	2 857,5					
7.2. Производственный участок «Угольная котельная с. Булава»										
Ремонт технологического оборудования котельной	Ревизия и текущий ремонт центробежных насосов, дымососов, поддувов	шт.	10	122,6	122,6		июль	сентябрь	Директор предприятия	
Ремонт теплотрассы	Замена труб, утепление коробов	п. м	1300	482,6	482,6		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Приобретение котла КВР-1,45	Демонтаж и монтаж котла	шт.	1	556,8	556,8		июнь	август	Директор предприятия	
Итого по объекту:				1 162,0	1 162,0					
7.3. Производственный участок «Водопроводно-канализационный участок с. Булава»										
Текущий ремонт водопровода	Ремонт участка водопроводной сети	п. м	320	122,4	122,4		июнь	сентябрь	Директор предприятия	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ревизия, текущий ремонт запорной арматуры теплосетей	Ревизия, ремонт, замена задвижек	шт.	16	54,0	54,0		июнь	август	Директор предприятия	
Ревизия, ремонт канализационной сети	Зачистка канализационных труб, ремонт сети	км	1,6	120,4	120,4		июль	август	Директор предприятия	
Итого по объекту:				296,8	296,8					
Итого по предприятию:				4316,3	4 316,3					
8 ООО «Софийское коммунальное хозяйство»										
8.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Софийск»										
Капитальный ремонт ДГ№ 2 (С 18)	Капитальный ремонт	ед.	1	0,0	0,0		июль	сентябрь	Начальник ДЭС	
Текущий ремонт генератора ДГУ-3412С	Регламентные работы	ед.	2	150,0	150,0		июнь	сентябрь	Начальник ДЭС	
Итого по объекту:				150,0	150,0					
8.2. Производственный участок «Производственно-сетевое хозяйство с. Софийск»										
Ремонт, подготовка школьной котельной	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения	объект	4	46,5	46,5		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Ремонт, подготовка дровяной котельной «Ростелеком»	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения	объект	2	43,6	43,6		июнь	июль	Директор предприятия	
Ремонт, подготовка центральной котельной	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения	объект	2	64,2	64,2		июнь	июль	Директор предприятия	
Ремонт теплотрассы	Капитальный ремонт теплотрассы, выборочная замена	п. м	300	169,0	169,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	труб, утеплителя, сварочные работы									
Итого по объекту:				323,3	323,3					
Итого по предприятию:				473,3	473,3					
9. ООО «Сусанинский теплоэнергосервис»										
9.1. Производственный участок «ГПЭС с. Аннинские Минеральные Воды»										
Ремонт газопоршневых агрегатов на ГПЭС	Монтаж оборудования систем управления газопоршневых агрегатов ГДГ-90	шт.	3	2 339,24	2 339,24		Июнь	август	Директор предприятия	
Ремонт трансформаторных подстанций	Ревизия, ремонт, доливка масла	шт.	10	46,13	46,13		май	октябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				2 385,37	2 385,37					
9.2. Производственный участок «Газовая модульная котельная с. Аннинские Минеральные Воды»										
Ремонт сетевого оборудования газовой котельной	Ремонт. приобретение 3-х теплообменников, установка газового редуктора ревизия насосов	объект	2	126,90	126,90		июль	сентябрь	Директор предприятия	
Ремонт теплотрассы от газовой котельной	Ревизия, капитальный ремонт теплосети, утепление, ремонт коробов	п. м	120	423,20	423,20		июль	август	Директор предприятия	
Итого по объекту:				550,1	550,1					
9.3. Производственный участок «Угольная котельная с. Сусанино»										
Ремонт угольной котельной	Демонтаж котла №1 КВ-0,63; приобретение и установка нового котла КВ-0,63	шт	1	341,5	341,5		июль	август	Директор предприятия	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт теплосети с. Сусанино	Ревизия, текущий ремонт теплотрассы, с заменой запорной арматуры	п. м.	100	21,5	21,5		июль	август	Директор предприятия	
Итого по объекту:				363,0	363,0					
9.4. Производственный участок «Водоканализационный участок»										
Ремонт водопроводных сетей	Ремонт, промывка водопроводной сети, врезка заборного вентиля, приобретение насоса ЭЦВ 6-6,5-125, промывка, продувка накопительных емкостях на водонапорных скважинах	п/м	100	25,9	25,9		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Ремонт канализационных сетей	Ревизия, ремонт канализационной сети, ремонт колодцев	п/м	50	15,0	15,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				40,9	40,9					
Итого по предприятию:				3 339,37	3 339,37					
10. ООО «Мариинское КХ»										
10.1. Производственный участок «Дизельная электростанция п. Мариинский Рейд»										
Капитальный ремонт ДГ-72 №1	Ревизия, замена деталей, сборка	шт.	1	1700,0	1700,0		июнь	июль	Директор предприятия	
Текущий ремонт ДГ-72 №2, №3	Ревизия, регламентные работы	шт.	2	147,0	147,0		июнь	август	Директор предприятия	
Текущий ремонт ЛЭП	Установка пасынков, замена и регулировка проводов	км	1	116,9	116,9		июнь	сентябрь	Директор предприятия	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт малой градирни	Замена задвижек, ремонт трубопровода	ёмк.	1	36,1	36,1		июнь	июль	Директор предприятия	
Итого по объекту:				2 000,0	2 000,0					
10.2. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Большие Санники»										
Капитальный ремонт АД-200С	Ревизия, замена деталей, сборка	шт.	1	282,5	282,5		июнь	август	Директор предприятия	
Ремонт здания ДЭС	Косметический ремонт, ремонт технологического оборудования	объект	1	15,2	15,2		июль	сентябрь	Директор предприятия	
Текущий ремонт ЛЭП	Установка опор, перекладка, регулировка проводов.	км	0,8	225,0	225,0		август	сентябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				522,7	522,7					
10.3. Производственный участок «Котельное хозяйство»										
Ремонт котельной бани с. Мариинское	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения	объект	1	59,1	59,1		июль	июль	Директор предприятия	
Ремонт теплотрассы котельной бани с. Мариинское	Текущий ремонт, ремонт котла, сварочные работы, утепление	п. м	20	113,2	113,2		июнь	август	Директор предприятия	
Ремонт котельной клуба с. Мариинское	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения	объект	1	79,7	79,7		июль	август	Директор предприятия	
Ремонт теплотрассы котельной клуба с. Мариинское	Текущий ремонт, сварочные работы, утепление	п. м	40	83,2	83,2		июнь	август	Директор предприятия	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт котельной школы п. Мариинский Рейд	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения	объект	1	179,2	179,2		июль	август	Директор предприятия	
Ремонт котельной бани п. Мариинский Рейд	Текущий ремонт котлов, технологического оборудования, косметический ремонт помещения	объект	1	166,5	166,5		июль	август	Директор предприятия	
Капитальный ремонт котельной школы с. Санники	Ремонт технологического оборудования, проф.ремонт котлов	объект	1	99,9	99,9		июль	август	Директор предприятия	
Ремонт котельной бани с. Санники	Текущий ремонт котла, технологического оборудования, косметический ремонт помещения	объект	1	48,3	48,3		июль	август	Директор предприятия	
Итого по объектам:				829,1	829,1					
10.4. Производственный участок «Водоснабжение»										
Текущий ремонт накопительных емкостей на водонапорных скважинах	Зачистка емкости, сварочные работы, хлорирование	шт.	4	25,3	25,3		июль	август	Директор предприятия	
Текущий ремонт технологического оборудования водонапорных скважин	Ревизия, зачистка контактов, набивка сальников, центровка электронасосов, замена электропроводки	шт.	4	64,1	64,1		июль	август	Директор предприятия	
Ремонт помещений	Ремонт	шт.	4	21,7	21,7		июль	август	Директор	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	отопительной печи								предприятия	
Итого по объектам				111,1	111,1					
Итого по предприятию:				3 462,9	3 462,9					
11. МУП УМР «Циммермановское КХ»										
11.1. Производственный участок «Электростанция п. Циммермановка»										
Ремонт ДГ «Шкода-608»	Замена генератора	шт.	1	75,0	75,0		апрель	май	Начальник ДЭС	
Текущий ремонт ГПУ G3516	Замена головок, регулировка клапанов, прокладок	шт.	1	3815,0	3 815,0		апрель	сентябрь	Директор предприятия	
ДГ С18	Регламентные работы согласно ТУ	шт.	1	1 100,0	1 100,0		апрель	сентябрь	Директор предприятия	
Ремонт газового оборудования	Зачистка газопровода, замена прокладок фланцевых соединений, замена подмотки резьбовых соединений, покраска	ч/ч	64	40,0	40,0		июнь	июнь	Директор предприятия	
Ремонт трансформаторных подстанций	Ревизия, текущий ремонт, замена приборов учета эл.энергии	шт.	10	41,0	41,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Ремонт внутрипоселковой ЛЭП	Замена опор, перекладка, регулировка проводов	км	8,95	1 190,0	1 190,0		май	сентябрь	Директор предприятия	
Строительство трансформаторной подстанции 250 кВа	Строительство и текущий ремонт ТП	шт.	11	1 500,0	1 500,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Установка приборов учета электроэнергии у потребителей	Установка приборов учета на вводах, в метал. Щитах	шт.	25	70,5	70,5		май	сентябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				7831,5	7 831,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.2. Производственный участок «Тепло-, водо-, канализационное хозяйство п. Циммермановка»										
Подключение ДК и конторы Леспромхоза к централизованному отоплению	Установка, прокладка, монтаж, подключение паропровода	п/м	1100	1 050,0	1 050,0		июнь	июль	Директор предприятия	
Замена переходов теплосети через автодороги	Изготовление переходов	шт.	6	200,0	200,0		август	сентябрь	Директор предприятия	
Капитальный ремонт паропровода	Замена изолирующих материалов с частичной заменой трубопровода	п.м	1100	370,0	370,0		июнь	август	Директор предприятия	
Текущий ремонт котельной	Покраска здания, ремонт канализации	ч/ч	145	100,0	100,0		июнь	август	Директор предприятия	
Итого по объекту:				1 720,0	1 720,0					
11.3. Производственные участки «Транспортный цех»										
Проведение ТО автомобильной и тракторной техники	Комплекс мероприятий согласно инструкций по ТО	шт	4	90,0	90,0		май	октябрь	Директор предприятия	
Обустройство территории АТЦ	Установка ограждающих конструкций, ремонт токарного цеха	ч/ч	300	120,0	120,0		май	август	Директор предприятия	
Итого по объектам:				210,0	210,0					
11.4. Производственный участок «Водозабор п. Циммермановка»										
Ремонт накопительных емкостей на скважинах	Ревизия, текущий ремонт, зачистка, колодцев, ремонт запорной арматуры, ремонт трубопровода на скважинах	шт	2	384,0	384,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Установка водоразборных колонок	Снижение потерь, жесткий контроль за	шт	2	95,0	95,0		июнь	август	Директор предприят	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	расходованием воды								ия	
Текущий ремонт водопроводных и канализационных колодцев	Ревизия, текущий ремонт, зачистка от грязи	шт	20	60,0	60,0		май	сентябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				539,0	539,0					
Итого по предприятию:				10300,5	10 300,5					
12. ООО «Прометей»										
12.1. Производственные участки «ДЭС с. Кизи», «ДЭС с. Чильба»										
Ремонт внутрипоселковой ЛЭП с. Чильба	Замена опор, перекладка, регулировка проводов	км.	2	39,7	39,7		июль	август	Директор предприятия	
Ремонт внутрипоселковой ЛЭП с. Кизи	Замена опор, перекладка, регулировка проводов	км.	2	22,2	22,2		июль	август	Директор предприятия	
Итого по объектам:				61,9	61,9					
12.2. Производственный участок «Водопроводно-канализационное хозяйство п. Де-Кастри»										
Ремонт канализационных колодцев	Ревизия, текущий ремонт, ремонт оголовков	шт.	10	236,0	236,0		июль	сентябрь	Директор предприятия	
Ремонт водопроводной сети п. Де-Кастри	Замена труб, утепление	п. м	100	453,3	453,3		июль	август	Директор предприятия	
Итого по объекту:				689,3	689,3					
Итого по предприятию:				750,9	750,9					
13. ООО «Солонцовский ЖКХ Сервис»										
13.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Солонцы»										
Капитальный ремонт ДГА АД-200С №4	Разборка головок блока цилиндров, замена форсунок, замена цилиндропоршневой группы, ремонт радиатора, переборка помпы,	шт.	1	200,0	200,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ремонт турбокомпрессора									
Приобретение резервного дизель - генератора	Приобретения и монтаж ДГ мощностью 200 кВт	шт	1	0,0	0,0		май	сентябрь	Директор предприятия	
Средний ремонт ДГА 315 №2	Разборка головок блока цилиндра, притирка клапанов, замена направляющих втулок, сёдел. Замена цилиндропоршневой группы, ремонт турбокомпрессора	шт.	1	800,0	800,0		июнь	октябрь	Директор предприятия	
Текущий ремонт внутрипоселковой ЛЭП с. Солонцы	Замена опор, натяжка, регулировка проводов	км	3	200,0	200,0		июнь	октябрь	Директор предприятия	
Текущий ремонт трансформаторных подстанций	Замена масла, зачистка контактов, устройство заземления	шт.	8	140,0	140,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Ремонт градирни на ДЭС	Установка ёмкости 25 $м^3$ под градирню	шт.	1	80,0	80,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				1 420,0	1 420,0					
13.2. Производственный участок «Транспортный цех, склад ГСМ»										
Текущий ремонт ёмкостей	Зачистка ёмкостей	шт.	12	23,0	23,0		апрель	май	Директор предприятия	
Уборка территории склада ГСМ	Расчистка от травы и кустарника	$м^2$	500	3,0	3,0		май	сентябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				26,0	26,0					
13.3. Производственный участок «Водонапорная башня, насосная станция»										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт здания водонапорной башни с. Солонцы	текущий ремонт помещения	объект	1	15,0	15,0		май	сентябрь	Директор предприятия	
Ремонт водовода	Текущий ремонт водовода	м	100	5,0	5,0		май	сентябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				20,0	20,0					
Итого по предприятию:				1466,0	1 466,0					
14. ООО «Дудинский коммунальщик»										
14.1. Производственный участок «Дизельная электростанция с. Дуди»										
Средний ремонт ДГА-GEP-165-4	замена топливного насоса высокого давления	шт.	1	37,0	37,0		июнь	июль	Директор предприятия	
Текущий ремонт АД-200С №1	Ревизия, регламентные ремонтные работы	шт.	1	53,0	53,0		июль	август	Директор предприятия	
Приобретение резервного дизель - генератора	Приобретение и монтаж ДГ мощностью 100 кВт	шт.	1	0,0	0,0		май	август	Директор предприятия	
Подготовка емкостей склада ГСМ к приему топлива	Зачистка, ремонт технологических трапов, обваловка, ремонт топливопроводов	шт.	4	20,0	20,0		апрель	июнь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				110,0	110,0					
14.2. Производственный участок «Угольная котельная с. Дуди»										
Текущий ремонт отопительных котлов	Ревизия, чистка дымоходов, боровов, промывка, покраска	шт.	1	50,0	50,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Ремонт теплосети	Текущий ремонт, сварочные работы, утепление	п. м	16	34,0	34,0		июнь	август	Директор предприятия	
Итого по объекту:				84,0	84,0					
14.3. Производственный участок «Баня»										
Текущий ремонт помещения	Косметический ремонт			10,0	10,0		август	сентябрь	Директор предприят	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									ия	
Итого по объекту				10,0	10,0					
Итого по предприятию:				204,0	204,0					
15. ООО «Киселёвский энергетик»										
15.1 Производственный участок «Дизельная электростанция с. Киселевка»										
Ремонт кровли здания	Замена кровельного покрытия	$м^2$	300	70,0	70,0		июнь	Июль	Директор предприятия	
Обслуживание КТП-1 ДЭС	Техническое обслуживание	шт.	7	35,0	35,0		май	сентябрь	Директор предприятия	
Ремонт ЛЭП 0,4 кВ	Замена опор, замена провода на СИП	км	4	700,0	700,0		июнь	сентябрь	Директор предприятия	
Ремонт ЛЭП 10 кВ	Замена опор, перетяжка регулировка проводов	км	3	711,0	711,0		июль	октябрь	Директор предприятия	
Итого по объекту:				1 516,0	1 516,0					
Итого по предприятию:				1 516,0	1 516,0					
ИТОГО ПО РАЙОНУ:				103030,705	38 445,44	64585,265				

Начальник управления коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения
администрации Ульчского муниципального района Бугрештанова Е.Ю. Бугрештанова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
администрацией Ульчского
муниципального района
от_____ 2016 г. № __

МЕРОПРИЯТИЯ

по рациональному использованию топлива, сокращению коммерческих потерь электрической и тепловой энергии на предприятиях топливно-энергетического комплекса Ульчского муниципального района на 2016 год

№ п.п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Источники финансирования	Экономический эффект	Ответственный за исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	ООО «Тырский ДВ-Союз» с. Тахта				
1.1.	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода топлива на ДЭС и котельных	май – июль	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Генеральный директор (Глещинский Е.В.)
1.2.	Установка (замена) 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках	до 01 июля	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%	Генеральный директор (Глещинский Е.В.)
1.3.	Приобретение прибора учёта топлива, принимаемого с танкера в навигацию	июнь – сентябрь	Средства предприятия	Контроль за количеством принимаемого топлива	Генеральный директор (Глещинский Е.В.)

1	2	3	4	5	6
1.4.	Приобретение и монтаж прибора контроля и учета расхода топлива на ДЭС	июнь – октябрь	Средства предприятия	Контроль за количеством расходуемого топлива	Генеральный директор (Глещинский Е.В.)
1.5.	Замена утепляющего покрытия теплотрассы котельная- школа (100 п/м)	август	Средства предприятия	Снижение потерь тепловой энергии	Генеральный директор (Глещинский Е.В.)
2.	ООО «Тырский ДВ-Союз» п. Тыр				
2.1.	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода топлива на ДЭС и котельной	июнь – июль	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Генеральный директор (Глещинский Е.В.)
2.3.	Установка прибора учёта расхода топлива на ДЭС	июнь – октябрь	Средства предприятия	Контроль за движением топлива на ДЭС	Генеральный директор (Глещинский Е.В.)
2.4.	Установка (замена) 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках	до 01 июля	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%	Генеральный директор (Глещинский Е.В.)
2.5.	Замена утепляющего покрытия теплотрассы котельная- д/сад (50 п/м)	август	Средства предприятия	Снижение потерь тепловой энергии	Генеральный директор (Глещинский Е.В.)
3.	ООО «Богородская ТЭЦ» с. Богородское				
3.1.	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода	май – июль	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Генеральный директор (Русских П.В.)

1	2	3	4	5	6
3.2.	Установка (замена) 70 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках	до 01 июля	Средства предприятия	Доведение коммерческих потерь до нормативных значений	Генеральный директор (Русских П.В.)
3.3.	Замена утепляющего покрытия теплотрассы котельная- больничный комплекс (100 п/м)	май – сентябрь	Средства предприятия	Снижение потерь тепловой энергии	Генеральный директор (Русских П.В.)
4.	ООО «Булава Премиум»				
4.1.	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода топлива на ДЭС и котельной	Проведён 2013 г	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Генеральный директор (Химич В.А.)
4.2.	Установка (замена) 30 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках	до 01 июля	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%	Генеральный директор (Химич В.А.)
4.3.	Поэтапный капитальный ремонт внутри поселковых линий электропередачи 3 км., замена 60 опор. эл. провода	май – октябрь	Бюджет сельского поселения, средства предприятия	Снижение потерь электрической энергии в сетях на 3%	Генеральный директор (Химич В.А.)
4.4.	Утепление теплотрасс: ремонт коробов, замена утепляющего покрытия (котельная-школа) 100 п/м	июнь – август	Средства предприятия	Снижение потерь тепловой энергии	Генеральный директор (Химич В.А.)
4.5.	Установка на ДЭС прибора контроля и учёта уровня топлива	сентябрь	Средства предприятия	Контроль за расходованием топлива	Генеральный директор (Химич В.А.)
5.	ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» п. Де-Кастри				

1	2	3	4	5	6
5.1.	Установка (замена) 50 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках	до 01 июля	Средства предприятия	Доведение коммерческих потерь до нормативных значений	Генеральный директор (Кожевников Ю.И.)
5.2.	Поэтапный капитальный ремонт внутри поселковых линий электропередачи 5 км., замена 100 опор, эл. провода	июнь – сентябрь	Средства предприятия	Доведение коммерческих потерь до нормативных значений	Генеральный директор (Кожевников Ю.И.)
5.3.	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода топлива на электростанции и котельной	июнь – июль	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Генеральный директор (Кожевников Ю.И.)
6.	ООО «Софийское коммунальное хозяйство»				
6.1.	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода дизельного топлива и угля на ДЭС и котельной	июнь – июль	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Генеральный директор (Дубровина И.А.)
6.2.	Поэтапный капитальный ремонт внутрипоселковых ЛЭП с. Софийск (с заменой 50 опор)	июнь – октябрь	Средства предприятия	Снижение на 3% потерь электрической энергии в сетях	Генеральный директор (Дубровина И.А.)
6.3.	Калибровка топливной ёмкости на приобъектном складе ГСМ	июнь – август	Средства предприятия	Контроль за расходованием топлива	Генеральный директор (Дубровина И.А.)
6.4.	Установка (замена) прибора учёта на отпуск дизельного топлива на территории ДЭС	сентябрь	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 5%	Генеральный директор (Дубровина И.А.)
7.	ООО «Солонцовский ЖКХ Сервис» с. Солонцы				

1	2	3	4	5	6
7.1.	Приобретение прибора учёта дизельного топлива отпускаемого со склада ГСМ на ДЭС	июнь – июль	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Генеральный директор (Микишин А.А.)
7.2.	Реконструкция системы отопления административно-технического здания и гаража	май – октябрь	Средства предприятия	Контроль за расходованием топлива	Генеральный директор (Микишин А.А.)
7.3.	Установка (замена) 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках	до 01 июля	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%	Генеральный директор (Микишин А.А.)
7.4.	Реконструкции ЛЭП 04 Солонцы 3 км, замена 40 опор	май – октябрь	Средства предприятия	Снижение на 3% потерь электрической энергии в сетях	Генеральный директор (Микишин А.А.)
8.	ООО «Дудинский коммунальщик»				
8.1.	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода дизельного топлива и угля на ДЭС и котельной	июнь – июль	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Генеральный директор (Парфенов Б.А.)
8.2.	Установка на ДЭС прибора контроля и учёта уровня топлива.	сентябрь	Средства предприятия	Контроль за расходованием топлива	Генеральный директор (Парфенов Б.А.)
8.3.	Установка (замена) 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках	до 01 июля	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 5%	Генеральный директор (Парфенов Б.А.)
9.	ООО «Ухтинский энергетик» с. Ухта				

1	2	3	4	5	6
9.1.	Проведение энергоаудита потерь электрической энергии, удельных норм расхода дизельного топлива на ДЭС	июнь – июль	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Генеральный директор (Саяпин М.С.)
9.2.	Установка 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках	июнь - сентябрь	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии	Генеральный директор (Саяпин М.С.)
9.3.	Установка прибора контроля и учёта уровня топлива на ДЭС	сентябрь	Средства предприятия	Контроль за расходованием топлива	Генеральный директор (Саяпин М.С.)
10.	ООО «Мариинское КХ»				
10.1	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода дизельного топлива и угля на ДЭС и котельной	июнь – июль	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Генеральный директор (Тулинов Г.П.)
10.2.	Установка 100 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках	до 01 августа	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 5%	Генеральный директор (Тулинов Г.П.)
10.3.	Поэтапный капитальный ремонт внутри поселковых линий электропередачи 2,4 км., замена 60 опор	май – октябрь	Средства предприятия	Снижение на 3% потерь электрической энергии в сетях	Генеральный директор (Тулинов Г.П.)
11.	МУП УМР «Циммермановское ЖКХ»				
11.1.	Проведение энергоаудита потерь электрической и тепловой энергии, удельных норм расхода дизельного топлива и угля на ДЭС и котельной	июнь – июль	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Директор (Пимонов С.В.)

1	2	3	4	5	6
11.2.	Замена неизолированных магистралей ЛЭП на изолированные, монтаж ТП	май-август	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%	Директор (Пимонов С.В.)
11.3	Перевод части потребителей с паровой на водяную систему отопления	май-сентябрь	Средства предприятия	Снижение затрат на производства тепловой энергии	Директор (Пимонов С.В.)
11.3	Установка прибора учёта потребления природного газа на электростанции	июнь	Средства предприятия	Контроль за расходованием топлива	Директор (Пимонов С.В.)
12.	ООО «Сусанинский теплоэнергосервис» с. Сусанино				
12.1	Проведение энергоаудита потерь тепловой энергии, удельных норм расхода угля на котельной	июль – август	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Генеральный директор (Беспалов О.А.)
12.2	Установка (замена) 20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках	до 01 июля	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%	Генеральный директор (Беспалов О.А.)
13.	ООО «Савинское коммунальное хозяйство» с. Савинское				
13.1	Замена неизолированных вводов на СИП в дома потребителей электроэнергии	июнь – июль	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%	Генеральный директор (Ольхова И.В)
13.2.	Установка (замена) 30 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках	май - сентябрь	Средства предприятия	Доведение коммерческих потерь до нормативных значений	Генеральный директор (Ольхова И.В
13.3.	Проведение калибровки емкостей на складе ГСМ ДЭС	сентябрь	Средства предприятия	Контроль за расходованием топлива	Генеральный директор (Ольхова И.В

1	2	3	4	5	6
14.	ООО «Прометей»				
14.1	Проведение энергоаудита потерь электрической энергии, удельных норм расхода дизельного топлива на ДЭС	июнь – июль	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Генеральный директор (Коротков С.В.)
14.2.	Установка (замена)20 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках	до 01 июня	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%	Генеральный директор (Коротков С.В.)
14.3	Поэтапный ремонт внутри поселковых линий электропередачи с. Кизи, с. Чильба	июнь – сентябрь	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%	Генеральный директор (Коротков С.В.)
15.	ООО «Киселёвский энергетик» с. Киселёвка				
15.1	Проведение энергоаудита потерь электрической энергии, удельных норм расхода дизельного топлива на ДЭС	июнь – июль	Средства предприятия	Подготовка исходных данных для расчётов тарифов	Генеральный директор (Пимонов С.В.)
15.2	Установка (замена)50 контрольных приборов учёта электрической энергии на вводах потребителей в пломбируемых металлических коробках	до 01 июля	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии на 3%	Генеральный директор (Пимонов С.В.)
15.3	Установка на ДЭС прибора контроля и учёта уровня топлива.	сентябрь	Средства предприятия	Контроль за расходованием топлива	Генеральный директор (Пимонов С.В.)
15.4	Поэтапный ремонт внутри поселковых ЛЭП с. Киселевка, 1 км, замена 20 опор	июнь – сентябрь	Средства предприятия	Снижение коммерческих потерь электрической энергии	Генеральный директор (Пимонов С.В.)

Начальник управления коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения
администрации Ульчского муниципального района Бугрештанова Е.Ю. Бугрештанова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
администрации Ульчского
муниципального района
от 31.03.2016 г. № 203-па

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке жилищного фонда в сельских поселениях Ульчского муниципального района к отопительному сезону 2016-2017 г.г.

№	Наименование работ	Единица измерения	Общее количество многоквартирных домов всех форм собственности (за исключением домов индивидуальной застройки) план
1	2	3	
1	Промывка внутридомовых систем отопления	дом	48
2	Подготовка элеваторных узлов	шт.	24
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем (отопление, ГВС, ХВС, водоотведение)	дом	6
4	Установка приборов учета (ТС, ХВС, ЭС)	шт.	19
5	Ремонт кровли	дом м²	5 650,0
6	Восстановление теплового контура (дверные, оконные проёмы)	дом	5
7	Количество МКД, обслуживание ВДГО которых осуществляется на основании заключенных договоров	дом	
8	Очистка подвалов	дом	6
9	Паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях	шт.	48
10	Ремонт квартир, межпанельных швов	дом м²	2 100,0

Начальник управления коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения
администрации Ульчского
муниципального района Бугрештанова Е.Ю. Бугрештанова

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации Ульчского
муниципального района
от 31.03 2016 г. №203-па

ПЛАН
работ по текущему ремонту муниципального жилищного фонда
в сельских поселениях Ульчского муниципального район в 2016 году

№	Виды работ	Ед. измер.	План на год	В том числе по кварталам			
				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Всего, в том числе**	**тыс. руб.**	**1245,00**	**0,00**	**329,00**	**806,00**	**110,00**
2	**Общестроительные, в них:**	**тыс. руб.**	**1091,00**	**0,00**	**305,00**	**786,00**	**0,00**
3	- ремонт кровель	дом м²	5 650,0		1 50,0	4 600,0	
4	- ремонт фасадов, подъездов, отмостков	дом м²	2 70,0		1 20,0	1 50,0	
5	- ремонт квартир	дом м²	2 100,0			2 100,0	
6	- ремонт печей	шт.	3			3	
7	- ремонт дверей, окон	шт.	3		1	2	
8	Сантехнические в них:	**тыс. руб.**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
9	-восстановление подъездного отопления	подъезд, м пог.	6 120		3 60	3 60	
10	- ремонт розливов водопровода, горячего водоснабжения, отопл.	м пог.	10,0			10,0	
11	- ремонт стояков отопления	м пог.					
12	- ремонт внутренней канализации	м пог.					
13	**Электромонтажные, в них:**	**тыс. руб.**	**34,00**	**0,00**	**0,00**	**24,00**	**10,00**
14	- восстановление работоспособности электроснабжения здания	зданий м пог.	4 500,0			3 400,0	1 100,0
15	**Прочие**	**тыс. руб.**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Начальник управления коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения
администрации Ульчского
муниципального района Бугрешт Е.Ю. Бугрештанова

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации Ульчского
муниципального района
от 31.03. 2016 г. №203-па

ПЛАН
работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда
в сельских поселениях Ульчского муниципального района в 2016 году

№	Виды работ	Ед. измер.	План на год	В том числе по кварталам			
				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего, в том числе	тыс. руб.	**560,00**	0,00	250,00	310,00	0,00
2	Общестроительные, в них:	тыс. руб.	**560,00**	0,00	250,00	310,00	0,00
3	- ремонт кровель	дом $м^2$	1 80,0			1 80,0	
4	- ремонт фасадов, подъездов	дом $м^2$					
5	- ремонт межпанельных швов	дом $м^2$	2 110,0			2 110,0	
6	- ремонт печей	шт./$м^3$					
7	- ремонт дверей, окон	шт./$м^2$					
8	Сантехничеси, в них:	тыс. руб.	**0,00**				
9	-восстановлене подъездного отопления	подъезд, м пог.					
10	- ремонт розливов водопровода, горя-чего водоснабжения, отопл.	м пог.					
11	- ремонт тояков отопления	м пог.					
12	- ремонт внутренней канализации	м пог.					
13	Электромонтажные, в них:	тыс. руб.					
14	- восстановление работоспособности электроснабжения здания	зданий м пог.					
15	Прочие	тыс. руб.	**0,00**				

Начальник управления коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения
администрации Ульчского
муниципального района Бугрештанов Е.Ю. Бугрештанов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением
администрации Ульчского
муниципального района
от 31.03. 2016 г. № 203-па

ЗАДАНИЕ

по завозу горюче смазочных материалов и угля для выработки тепловой и электрической энергии на 2016-2017 годы

№ п/п	Наименование предприятия	Объемы на 2016-2017 годы								
		Уголь ГКО			Дизельное топливо			Дизельное масло		
		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе	
			Для социальной сферы	Для прочих потребителей услуг		Для социальной сферы	Для прочих потребителей услуг		Для социальной сферы	Для прочих потребителей услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Предприятия участвующие в централизованном завозе:									
1.1.	ООО «Богородский ЖКЦ»	174,9	96,2	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	ООО «Сусанинский теплоэнергосервис»	359,7	359,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	МУП «Тырский ДВ-Союз»	567,8	567,8	0,0	783,4	783,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	ООО «Савинское КХ»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0
1.5.	ООО «Дудинский коммунальщик»	297,5	297,5	0,0	195,5	195,5	0,0	3,0	3,0	0,0
1.6.	ООО «Мариинское КХ»	319,9	169,0	150,9	869,5	869,5	0,0	13,9	13,9	0,0
1.7.	ООО «Софийское КХ»	736,7	436,7	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	ООО «Булава Премиум»	1028,8	974,2	54,6	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	ООО «Киселевский	0,0	0,0	0,0	316,7	316,7	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	энергетик»									
1.10.	МУП «Солонцовский ЖКХ сервис»	0,0	0,0	0,0	256	256	0,0	1,9	1,9	0,0
Итого:		3485,5	2901,2	584,3	2421,1	2421,1	0,0	20,7	20,7	0,0
2.	Предприятия, не участвующие в централизованном завозе топлива:									
2.1.	ООО «Богородская ТЭЦ» (резервное топливо)	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	ООО «Ухтинский энергетик»	0,0	0,0	0,0	47,5	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ООО «Сусанинский теплоэнергосервис» (резервное топливо)	0,0	0,0	0,0	61,5	45,37	16,13	5,35	3,95	1,4
2.4.	МУП «ЖКХ Де-Кастринское СП»	0,0	0,0	0,0	36,2	35,8	0,4	0,53	0,53	0,0
2.5.	МУП УМР «Циммермановское ЖКХ»	0,0	0,0	0,0	207,8	174,2	33,6	7,1	6,0	1,1
2.6.	ООО «Софийское КХ»	0,0	0,0	0,0	500,7	402,7	98,0	3,7	1,5	2,2
2.7.	ООО «Булава Премиум»	0,0	0,0	0,0	837,5	750,2	87,3	12,9	11,6	1,3
2.8.	ООО «Савинское КХ»	0,0	0,0	0,0	1700,0	160,5	9,5	2,0	1,9	0,1
Итого:		0,0	0,0	0,0	1895,2	1650,27	244,93	31,58	25,48	6,1
Всего:		3485,5	2901,2	584,3	4316,3	4071,37	244,93	52,28	46,18	6,1

Начальник управления коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения
администрации Ульчского муниципального района Бугрештанова Е.Ю. Бугрештанова